

УТВЕРЖДАЮ



**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2021 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Саратовская область

Наименование образовательной организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский политехнический колледж»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: <u>«Сантехника и отопление»</u>					
Группа мероприятий I. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					

1	Утверждение положений о структурном подразделении образовательной организации – мастерской по приоритетной группе компетенций.	Локальный нормативный акт образовательной организации об утверждении положений о мастерской	январь 2021	Февраль 2021	Ксенофонтова Т.Е. Михайлова И.Е.
2	Внесение изменений в программу развития образовательной организации, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских в соответствии с программой проекта.	Локальный нормативный акт образовательной организации о внесении изменений в программу развития колледжа.	январь 2021г	Февраль 2021	Ксенофонтова Т.Е. Михайлова И.Е.
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Актуализация перечня учебно-лабораторного оборудования. Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских.	Уточненный перечень оборудования	январь 2021	февраль 2021	Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
1.1.2.	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов	март 2021	май 2021	Шевелева С.Г. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
1.1.3	Закупка оборудования	Осуществлена процедура закупки	июль 2021	октябрь 2021	Шевелева С.Г. Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н.
1.1.4	Выполнение пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию	Оборудование установлено, настроено и готово к работе	август 2021	декабрь 2021	Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				

1.2.1.	Актуализация перечня учебно-производственного оборудования	Уточненный перечень оборудования	январь 2021	февраль 2021	Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н.
1.2.2.	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов для осуществления закупки	март 2021	май 2021	Шевелева С.Г. Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н.
1.2.3	Закупка оборудования	Осуществлена процедура закупки	июнь 2021	октябрь 2021	Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н.
1.2.4	Выполнение пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию	Оборудование установлено, настроено и готово к работе	август 2021	октябрь 2021	Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Актуализация перечня программного и методического обеспечения	Уточненный перечень программного и методического обеспечения	январь 2021	февраль 2021	Михайлова И.Е. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
1.3.2	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов для осуществления закупки	март 2021	май 2021	Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
1.3.3	Закупка программного и методического обеспечения	Осуществлена процедура закупки	июнь 2021	октябрь 2021	Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
1.3.4	Установка, настройка, ввод в эксплуатацию	Программное и методическое обеспечение установлено, настроено и готово к работе	август 2021	октябрь 2021	Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н.
1.4.	Модернизация/ремонт учебных помещений				
1.4.1	Формирование группы кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских.	Должностные инструкции сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	январь 2021	февраль 2021	Ксенофонтова Т.Е. Левшина Т.Ю.
1.4.2.	Подготовка проекта плана застройки мастерских по приоритетной группе компетенций	План-застройки	Декабрь 2020	Январь 2021	Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.

1.4.3.	Актуализация плана застройки. Определение перечня необходимых работ	Определен перечень работ	февраль 2021	март 2021	Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
1.4.4.	Подготовка проектно-сметной документации	Пакет проектно-сметной документации	март 2021	апрель 2021	Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н.
1.4.5.	Подготовка дизайн-проекта	Подготовлен дизайн-проект	март 2021	апрель 2021	Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
1.4.6.	Определение подрядчика с соблюдением конкурентных процедур	Заключен контракт	январь 2021	март 2021	Левшина Т.Ю.
1.4.7.	Выполнение ремонтных работ. Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастеровских.	Помещения отремонтированы и оформлены в соответствии с концепцией по брендированию интерьеров мастеровских по приоритетным группам компетенций. Отчет о проведении брендирования мастеровских.	май 2021	август 2021	Левшина Т.Ю.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ

2.1.1.	Создание нормативно-правовой базы, позволяющей осваивать размещенные на портале онлайн курсы как самостоятельный ресурс.	Издан локальный акт	май 2021	июнь 2021	Султанова М.К. Михайлова И.Е. Чернецова Л.Г.
2.1.2.	Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерских по приоритетной группе компетенций	Оформлен информационный раздел на сайте образовательной организации о мастерских	Январь 2021	Февраль 2021	Ксенофонтова Т.Н. Чернецова Л.Г.
2.1.3.	Настройка и адаптация системы дистанционного обучения под цели образовательной организации	Система дистанционного обучения готова к работе	июнь 2021	июль 2021	Чернецова Л.Г. Бугарь А.В. Полетаева Ю.Н. Пудовкина М.В.

2.1.4. Регистрации педагогических работников в системе дистанционного обучения	Не менее 75% педагогических работников, реализующих образовательные программы, зарегистрированы в системе дистанционного обучения	июль 2021	август 2021	Султанова М.К. Преподаватели
2.2. Разработка и размещение в системе дистанционного обучения УМК по дисциплинам и модулям основной профессиональной образовательной программы по профессии «08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства».	УМК по не менее 25% дисциплин и модулей размещены в системе дистанционного обучения	август 2021	декабрь 2021	Чернецова Л.Г. Преподаватели
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
3.1. Оборудование рабочих мест в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Сантехника и отопление»	Рабочие места соответствуют инфраструктурному листу	март 2021	июнь 2021	Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
3.2. Подготовка пакета документов для аккредитации площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника и отопление»	Пакет документов для аккредитации ЦПДЭ направлен в Союз Ворлдскиллс	январь 2021	апрель 2021	Ксенофонтова Т.Е. Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
3.3. Прохождение процедуры аккредитации площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника и отопление»	ПОО аккредитована в качестве ЦПДЭ по компетенции «Сантехника и отопление»	май 2021	июнь 2021	Ксенофонтова Т.Е. Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				

4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с учетом возможностей обновленной и модернизированной материально-технической базы	Разработаны 2 программы	май 2021	июнь 2021	Михайлова И.Е. Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
4.2.	Подготовка к реализации профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ	УМК по программам размещены в системе дистанционного обучения	сентябрь 2021	ноябрь 2021	Михайлова И.Е. Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
4.3.	Заключение договоров, в том числе сетевого взаимодействия, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по приоритетной группе компетенций	Договор о сетевой форме взаимодействия, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	Ксенофонтова Т.Е.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Разработаны 2 программы	май 2021	июнь 2021	Султанова М.К. Михайлова И.Е. Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Обучено не менее 4 человек	октябрь 2021	ноябрь 2021	Султанова М.К. Смирнов Д.А. Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					

6.1.	Повышение квалификации педагогических работников колледжа и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенции «Сантехника и отопление»	Обучено 2 человека	апрель 2021	август 2021	Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.
6.2.	Повышение квалификации педагогических работников колледжа по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, по компетенции «Сантехника и отопление»	Обучено 2 человека	май 2021	октябрь 2021	Ерофеева М.Н. Пудовкина М.В.

Мастерская № 2: «Сухое строительство и штукатурные работы»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Актуализация перечня учебно-лабораторного оборудования Утверждение перечня закупяемого оборудования для оснащения мастерских.	Уточненный перечень оборудования	январь 2021	февраль 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.1.2.	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов	март 2021	май 2021	Шевелева С.Г. Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.1.3	Закупка оборудования	Осуществлена процедура закупки	июнь 2021	октябрь 2021	Шевелева С.Г. Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.1.4	Выполнение пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию	Оборудование установлено, настроено и готово к работе	август 2021	октябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Актуализация перечня учебно-производственного оборудования	Уточненный перечень оборудования	январь 2021	февраль 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.2.2.	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов для осуществления закупки	март 2021	май 2021	Шевелева С.Г. Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.2.3	Закупка оборудования	Осуществлена процедура закупки	июнь 2021	октябрь 2021	Шевелева С.Г. Гузев М.А. Козлова О.Е.

1.2.4	Выполнение пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию	Оборудование установлено, настроено и готово к работе	август 2021	октябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.3. Закупка программного и методического обеспечения					
1.3.1	Актуализация перечня программного и методического обеспечения	Уточненный перечень программного и методического обеспечения	январь 2021	февраль 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.3.2	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов для осуществления закупки	март 2021	май 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.3.3	Закупка программного и методического обеспечения	Осуществлена процедура закупки	июнь 2021	октябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.3.4	Установка, настройка, ввод в эксплуатацию	Программное и методическое обеспечение установлено, настроено и готово к работе	август 2021	октябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.4. Модернизация / ремонт					
1.4.1	Формирование группы кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских.	Должностные инструкции сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	январь 2021	февраль 2021	Ксенофонтова Т.Е. Левшина Т.Ю.
1.4.2.	Подготовка проекта плана застройки мастерских по приоритетной группе компетенций	План-застройки	Декабрь 2020	Январь 2021	Смирнов Д.А. Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.4.3	Актуализация плана застройки. Определение перечня необходимых работ	Определен перечень работ	февраль 2021	март 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.4.4	Подготовка проектно-сметной документации	Пакет проектно-сметной документации	март 2021	апрель 2021	Шевелева С.Г. Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.4.5	Подготовка дизайн-проекта	Подготовлен дизайн-проект	март 2021	апрель 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.4.6	Определение подрядчика с соблюдением конкурентных процедур	Заключен контракт	апрель 2021	май 2021	Левшина Т.Ю.

4.3. Заключение договоров, в том числе сетевого взаимодействия, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по приоритетной группе компетенций	Договор о сетевой форме взаимодействия, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	Ксенофонтова Т.Е.
---	---	-------------	--------------	-------------------

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения

5.1. Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Разработаны 2 программы	май 2021	июнь 2021	Михайлова И.Е. Гузев М.А. Козлова О.Е.
---	-------------------------	----------	-----------	--

5.2. Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Обучено не менее 4 человек	октябрь 2021	ноябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
---	----------------------------	--------------	-------------	----------------------------

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена

6.1. Повышение квалификации педагогических работников техникума и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	Обучено 2 человека	апрель 2021	август 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
--	--------------------	-------------	-------------	----------------------------

6.2. Повышение квалификации педагогических работников колледжа по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	Обучено 2 человека	май 2021	октябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
--	--------------------	----------	--------------	----------------------------

Мастерская № 3: «Малдыры и декоративные работы»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования						
1.1.1.	Актуализация перечня учебно-лабораторного оборудования	Уточненный перечень оборудования	январь 2021	февраль 2021	Ксенофонтова Т.Е. Гузев М.А. Козлова О.Е.	
	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских.					
1.1.2.	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов	март 2021	май 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.	
1.1.3	Закупка оборудования	Осуществлена процедура закупки	июнь 2021	октябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.	
1.1.4	Выполнение пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию	Оборудование установлено, настроено и готово к работе	август 2021	октябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.	
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования						
1.2.1.	Актуализация перечня учебно-производственного оборудования	Уточненный перечень оборудования	январь 2021	февраль 2021	Ксенофонтова Т.Е. Гузев М.А. Козлова О.Е.	
1.2.2.	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов для осуществления закупки	март 2021	май 2021	Шевелева С.Г. Гузев М.А. Козлова О.Е.	
1.2.3	Закупка оборудования	Осуществлена процедура закупки	июнь 2021	октябрь 2021	Шевелева С.Г. Гузев М.А. Козлова О.Е.	
1.2.4	Выполнение пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию	Оборудование установлено, настроено и готово к работе	август 2021	октябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.	
1.3. Закупка программного и методического обеспечения						
1.3.1.	Актуализация перечня программного и методического обеспечения	Уточненный перечень программного и методического обеспечения	январь 2021	февраль 2021	Михайлова И.Е. Гузев М.А. Козлова О.Е.	
1.3.2.	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов для осуществления закупки	март 2021	май 2021	Гузев М.А.	
1.3.3	Закупка программного и методического обеспечения	Осуществлена процедура закупки	июнь 2021	октябрь 2021	Шевелева С.Г. Султанова М.К. Гузев М.А. Козлова О.Е.	

1.3.4	Установка, настройка, ввод в эксплуатацию	Программное и методическое обеспечение установлено, настроено и готово к работе	август 2021	октябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.4. Модернизация / ремонт					
1.4.1	Формирование группы кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских.	Должностные инструкции сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	январь 2021	февраль 2021	Ксенофонтова Т.Е. Левшина Т.Ю.
1.4.2.	Подготовка проекта плана застройки мастерских по приоритетной группе компетенций	План-застройки	Декабрь 2020	Январь 2021	Смирнов Д.А. Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.4.3	Актуализация плана застройки. Определение перечня необходимых работ	Определен перечень работ	февраль 2021	март 2021	Ксенофонтова Т.Е. Смирнов Д.А. Гузев М.А.
1.4.4	Подготовка проектно-сметной документации	Пакет проектно-сметной документации	март 2020	апрель 2021	Смирнов Д.А. Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.4.5	Подготовка дизайн-проекта	Подготовлен дизайн-проект	март 2021	апрель 2021	Смирнов Д.А. Гузев М.А. Козлова О.Е.
1.4.6	Определение подрядчика с соблюдением конкурентных процедур	Заключен контракт	апрель 2021	май 2021	Левшина Т.Ю.
1.4.7	Выполнение ремонтных работ	Помещения отремонтированы и оформлены и оформлены в соответствии с концепцией брендирования. Отчет о проведении брендирования мастерских.	май 2021	август 2021	Левшина Т.Ю.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					

2.1	Создание нормативной базы, позволяющей осваивать размещенные на портале онлайн курсы как самостоятельный ресурс. дистанционного обучения	Издан локальный акт	май 2021	июнь 2021	Султанова М.К. Михайлова И.Е. Чернецова Л.Г.
2.1.2.	Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерских по приоритетной группе компетенций	Оформлен информационный раздел на сайте образовательной организации о мастерских	Январь 2021	Февраль 2021	Ксенофонтова Т.Н. Чернецова Л.Г.
2.1.3.	Настройка и адаптация системы дистанционного обучения под цели образовательной организации	Система дистанционного обучения готова к работе	июнь 2021	июль 2021	Чернецова Л.Г.
2.1.4	Регистрация педагогических работников в системе дистанционного обучения	Не менее 75% педагогических работников, реализующих образовательные программы, зарегистрированы в системе дистанционного обучения	июль 2021	август 2021	Чернецова Л.Г. Преподаватели
2.2	Разработка и размещение в системе дистанционного обучения УМК по дисциплинам и модулям основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ	УМК по не менее 25% дисциплин и модулей размещены в системе дистанционного обучения	август 2021	декабрь 2021	Чернецова Л.Г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Оборудование рабочих мест в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Маларные и декоративные работы»	Рабочие места соответствуют инфраструктурному листу	сентябрь 2021	октябрь 2021	Ксенофонтова Т.Е. Султанова М.К. Козлова О.Е. Гузев М.А.

3.2.	Подготовка пакета документов для аккредитации площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Малырные и декоративные работы»	Пакет документов для аккредитации ЦПДЭ направлен в Союз Ворлдскиллс	сентябрь 2021	октябрь 2021	Ксенофонтова Т.Е. Султанова М.К. Козлова О.Е. Гузев М.А.
3.3	Прохождение процедуры аккредитации площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Малырные и декоративные работы»	ПОО аккредитована в качестве ЦПДЭ по компетенции «Малырные и декоративные работы»	октябрь 2021	ноябрь 2021	Ксенофонтова Т.Е. Султанова М.К. Козлова О.Е. Гузев М.А.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с учетом возможностей обновленной и модернизированной материально-технической базы	Разработаны 2 программы	май 2021	июнь 2021	Султанова М.К. Михайлова И.Е. Козлова О.Е. Гузев М.А.
4.2.	Подготовка к реализации профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ	УМК по программам размещены в системе дистанционного обучения	сентябрь 2021	октябрь 2021	Дудник А.И. Козлова О.Е. Гузев М.А.
4.3.	Заключение договоров, в том числе сетевого взаимодействия, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по приоритетной группе компетенций	Договор о сетевой форме взаимодействия, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.	ноябрь 2021	декабрь 2021	Ксенофонтова Т.Е.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения

1.4.7	Выполнение ремонтных работ. Подготовка помещений, в которых бюджет размещено оборудование мастеровских.	Помещения отремонтированы и оформлены в соответствии с концепцией по брендированию интерьеров мастеровских по приоритетным группам компетенций. Отчет о проведении брендирования мастеровских.	май 2021	август 2021	Левшина Т.Ю.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.					
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					
2.1.	Создание нормативной базы, позволяющей осваивать размещенные на портале онлайн курсы как самостоятельный ресурс.	Издан локальный акт	май 2021	июнь 2021	Султанова М.К. Михайлова И.Е. Чернецова Л.Г.
2.1.2.	Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерских по приоритетной группе компетенций	Оформлен информационный раздел на сайте образовательной организации о мастерских	январь 2021	Февраль 2021	Ксенофонтова Т.Н. Чернецова Л.Г.
2.1.3.	Настройка и адаптация системы дистанционного обучения под цели образовательной организации	Система дистанционного обучения готова к работе	июнь 2021	июль 2021	Чернецова Л.Г.
2.1.4	Регистрация педагогических работников в системе дистанционного обучения	Не менее 75% педагогических работников, реализующих образовательные программы, зарегистрированы в системе дистанционного обучения	июль 2021	август 2021	Чернецова Л.Г.
2.2.	Разработка и размещение в системе дистанционного обучения УМК по дисциплинам и модулям основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ	УМК по не менее 25% дисциплин и модулей размещены в системе дистанционного обучения	август 2021	декабрь 2021	Чернецова Л.Г. Преподаватели

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс

3.1.	Оборудование рабочих мест в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	Рабочие места соответствуют инфраструктурному листу	сентябрь 2021	октябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.
3.2.	Подготовка пакета документов для аккредитации площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	Пакет документов для аккредитации ЦПДЭ направлен в Союз Ворлдскиллс	сентябрь 2021	октябрь 2021	Ксенофонтова Т.Е. Султанова М.К. Гузев М.А. Козлова О.Е.
3.3.	Прохождение процедуры аккредитации площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	ПОО аккредитована в качестве ЦПДЭ по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	октябрь 2021	ноябрь 2021	Ксенофонтова Т.Е. Гузев М.А. Козлова О.Е.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с учетом возможностей обновленной и модернизированной материально-технической базы	Разработаны 2 программы	май 2021	июнь 2021	Михайлова И.Е. Гузев М.А. Козлова О.Е.
4.2.	Подготовка к реализации профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ	УМК по программам размещены в системе дистанционного обучения	сентябрь 2021	октябрь 2021	Гузев М.А. Козлова О.Е.

5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Разработаны 2 программы	май 2021	июнь 2021	Дудник А.И. Козлова О.Е. Гузев М.А.
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Обучено не менее 4 человек	октябрь 2021	ноябрь 2021	Дудник А.И. Козлова О.Е. Гузев М.А.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации педагогических работников колледжа и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенции «Малые и декоративные работы»	Обучено 2 человека	апрель 2021	август 2021	Ксенофонтова Т.Е. Козлова О.Е. Гузев М.А.
6.2.	Повышение квалификации педагогических работников техникума по программам, основанным на опыте Соноза Вордскиллс, по компетенции «Малые и декоративные работы»	Обучено 2 человека	май 2021	октябрь 2021	Козлова О.Е. Гузев М.А.
Мастерская № 4: «Электромонтаж»					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Уточненный перечень оборудования	январь 2021	февраль 2021	Ксенофонтова Т.Е. Лифатов В.Б. Бугарь А.В.
1.1.1.	Актуализация перечня учебно-лабораторного оборудования Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских.				

1.1.2.	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов	март 2021	май 2021	Шевелева С.Г. Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.1.3	Закупка оборудования	Осуществлена процедура закупки	июнь 2021	октябрь 2021	Шевелева С.Г. Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.1.4	Выполнение пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию	Оборудование установлено, настроено и готово к работе	август 2021	октябрь 2021	Шевелева С.Г. Ерофеева М.Н. Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Актуализация перечня учебно-производственного оборудования	Уточненный перечень оборудования	январь 2021	февраль 2021	Ксенофонтова Т.Е. Лифатов В.Б. Бугарь А.В.
1.2.2.	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов для осуществления закупки	март 2021	май 2021	Шевелева С.Г. Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.2.3	Закупка оборудования	Осуществлена процедура закупки	июнь 2021	октябрь 2021	Шевелева С.Г. Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.2.4	Выполнение пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию	Оборудование установлено, настроено и готово к работе	август 2021	октябрь 2021	Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Актуализация перечня программного и методического обеспечения	Уточненный перечень программного и методического обеспечения	январь 2021	февраль 2021	Шевелева С.Г. Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.3.2	Подготовка документации для проведения процедуры закупки	Пакет документов для осуществления закупки	март 2021	май 2021	Шевелева С.Г. Лифатов В.Б. Бугарь А.В

1.3.3	Закупка программного и методического обеспечения	Осуществлена процедура закупки	июнь 2021	октябрь 2021	Шевелева С.Г. Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.3.4	Установка, настройка, ввод в эксплуатацию	Программное и методическое обеспечение установлено, настроено и готово к работе	август 2021	октябрь 2021	Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Формирование группы кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских.	Должностные инструкции сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	январь 2021	февраль 2021	Ксенофонтова Т.Е. Левшина Т.Ю.
1.4.2.	Подготовка проекта плана застройки мастерских по приоритетной группе компетенций	План-застройки	Декабрь 2020	Январь 2021	Смирнов Д.А. Лифатов В.Б. Бугарь А.В.
1.4.3	Актуализация плана застройки. Определение перечня необходимых работ	Определен перечень работ	февраль 2021	март 2021	Ксенофонтова Т.Е. Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.4.4	Подготовка проектно-сметной документации	Пакет проектно-сметной документации	март 2021	апрель 2021	Шевелева С.Г. Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.4.5	Подготовка дизайн-проекта	Подготовлен дизайн-проект	март 2021	апрель 2021	Лифатов В.Б. Бугарь А.В
1.4.6	Определение подрядчика с соблюдением конкурентных процедур	Заключен контракт	апрель 2021	май 2021	Левшина Т.Ю.
1.4.7	Выполнение ремонтных работ	Помещения отремонтированы и оформлены и оформлены в соответствии с концепцией брендирования. Отчет о проведении брендирования.	май 2021	август 2021	Левшина Т.Ю. Лифатов В.Б. Бугарь А.В

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДУТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ						
2.1.1	Создание нормативной базы, позволяющей осваивать размещенные на портале онлайн курсы как самостоятельный ресурс	Издан локальный акт	Май 2021	июнь 2021	Султанова М.К. Михайлова И.Е.	
2.1.2.	Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерских по приоритетной группе компетенций	Оформлен информационный раздел на сайте образовательной организации о мастерских	Январь 2021	Февраль 2021	Ксенофонтова Т.Н. Чернецова Л.Г.	
2.1.3	Настройка и адаптация системы дистанционного обучения под цели образовательной организации	Система дистанционного обучения готова к работе	июнь 2021	июль 2021	Чернецова Л.Г.	
2.1.4	Регистрация педагогических работников в системе дистанционного обучения	Не менее 75% педагогических работников, реализующих образовательные программы, зарегистрированы в системе дистанционного обучения	июль 2021	август 2021	Чернецова Л.Г.	
2.2	Разработка и размещение в системе дистанционного обучения УМК по дисциплинам и модулям основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства	УМК по не менее 25% дисциплин и модулей размещены в системе дистанционного обучения	август 2021	декабрь 2021	Преподаватели	

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Вордклиппс

3.1.	Оборудование рабочих мест в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Электромонтаж»	Рабочие места соответствуют инфраструктурному листу	сентябрь 2021	октябрь 2021	Ксенофонтова Т.Е. Лифатов В.Б. Бугарь А.В.
3.2.	Подготовка пакета документов для аккредитации площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»	Пакет документов для аккредитации ЦПДЭ направлен в Союз Ворлдскиллс	сентябрь 2021	октябрь 2021	Ксенофонтова Т.Е. Лифатов В.Б. Бугарь А.В.
3.3.	Прохождение процедуры аккредитации площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»	ПОО аккредитована в качестве ЦПДЭ по компетенции «Электромонтаж»	октябрь 2021	ноябрь 2021	Лифатов В.Б. Бугарь А.В.

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития

4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с учетом возможностей обновленной и модернизированной материально-технической базы	Разработаны 2 программы	май 2021	июнь 2021	Михайлова И.Е. Лифатов В.Б. Бугарь А.В.
4.2.	Подготовка к реализации профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ	УМК по программам размещены в системе дистанционного обучения	сентябрь 2021	октябрь 2021	Дудник А.И. Лифатов В.Б. Бугарь А.В.
4.3.	Заключение договоров, в том числе сетевого взаимодействия, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по приоритетной группе компетенций	Договор о сетевой форме взаимодействия, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.	ноябрь 2021	декабрь 2021	Ксенофонтова Т.Е.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения

5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Разработаны 2 программы	май 2021	Июнь 2021	Дудник А.И. Лифатов В.Б. Бугарь А.В.
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Обучено не менее 4 человек	октябрь 2021	ноябрь 2021	Дудник А.И. Лифатов В.Б. Бугарь А.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации педагогических работников колледжа и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж»	Обучено 2 человека	апрель 2021	август 2021	Султанова М.К. Лифатов В.Б. Бугарь А.В.
6.2.	Повышение квалификации педагогических работников колледжа по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, по компетенции «Электромонтаж»	Обучено 2 человека	май 2021	октябрь 2021	Султанова М.К. Лифатов В.Б. Бугарь А.В.